


Phase 1: Testentwürfe

Phase 2: Masterplanung



Auftaktworkshop intern
(Klärung Projektgrundlagen)

Ausschreibung
Testplanung

Rekrutierung
Teams

Team
Auswahl

**Auftakt
Testplanung**
(24.02.2021)

**Präsentation
Testentwürfe**
(17.06.2021)

Entwicklung
Szenarien

Synthesewerkstatt
(Diskussion der Szenarien)

Erarbeitung
1. Entwurfsfassung
Masterplan

Interne Entwurfsklausur
(Hamburg)

Erarbeitung
2. Entwurfsfassung
Masterplan

Finalisierung
Masterplan

Ebene 1:
Fachliche Bearbeitung

Ebene 2:
Politische Beratung (Beirat)

Ebene 3:
Think Tank

Ebene 4:
Fachdialog

Ebene 5:
öffentlicher Dialog

Ebene 6:
Kommunikation

Ebene 7:
Outputs und Beschlüsse

Nicht ausgefüllte Kreise:
Teilnahme als aktive Gäste

Think Tank 1

Think Tank 2

Think Tank 3

Zu Gast (optional)

Zwischenpräsentation
(Diskussion erste Entwürfe 31.03.2021)

Zukunfts-Camp
(Diskussion 1. Entwurfsfassung Masterplan)

Stakeholder-Tour

Auftaktwerkstatt
(Vorstellung Prozess)

Abschlusspräsentation

Prozessmarke

Kampagne 1
(Auftakt)

Kampagne 2
(Zwischenpräsentation)

Online-Dialog 1

Online-Dialog 2

Kampagne 3
(Barker-Camp)

Online-Dialog 3

Erarbeitung und
Publikation Broschüre

10/2020

12/2020

1/2021

2/2021

4/2021

6/2021

8/2021

10/2021

12/2021

2/2022

2/2022

3/2022

Projektstart
7 bis 8 Wochen

Bewerbungsphase
4 bis 5 Wochen

Teamauswahl
2 Wochen

Bearbeitung Testentwürfe
3,5 Monate

Szenarienphase
8 Wochen

Entwurf Masterplan (2 Fassungen)
4 Monate

Abstimmung und Finalisierung Masterplan
3 Monate